


- * Vrijdag 06-03 9.00 uur uitzetten buiten maatvoering gehele tent Bremer/ tentbouwer
- * Vrijdag 06-03 9.00 Facilicom terrein vegen met machine
- * Vrijdag 06-03 start vloerleggen tent 1 Bremer / tentbouwer
- * Zaterdag 07-03 en zondag 08-03 terrein beschikbaar voor tentbouw
- * Maandag 09-03 bouw tent 1
- * Dinsdag 10-03 bouw tent 2
- dinsdag 10-03 start werk in tent 1 (maatvoering stands, elektra, trussen, etc.)



- * Woensdag 11-03 bouw tent 3 & 4
- * Woensdag 11-03 start werk in tent 2 (maatvoering stands, elektra, trussen, etc.)
- * Donderdag 12-3 start werk in tent 3 & 4 (maatvoering stands, elektra, trussen, etc.)
- * Donderdag 12-03 en vrijdag 13-03 Thijs Standbouw werk in gehele tent

- * Zaterdag 14-03 zondag 15-03 start opbouw eigen standbouwers 7:00 - 17:00 uur.
- * Maandag 16-03 en dinsdag 17-03 stands inrichten tussen 07:00 en 17:00 uur

!! LET OP !!

- * Dinsdag 17-03 om 17:00 uur moet het gehele beursgebied leeg zijn ivm start plaatsen tapijt in de gangpaden. !! Er is GEEN uitloop mogelijkheid!!